

Room8 Risk-assessment-v0.2

Μέλη ομάδας:

Μελάνης Γεώργιος,1067378,st1067378@ceid.upatras.gr Ρέρρας Νικόλαος,1067411, st1067411@ceid.upatras.gr Ταμπαξής Γεώργιος,1072487, st1072487@ceid.upatras.gr

Τη συγγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο του παρακάτω κειμένου επιμελήθηκαν όλα τα μέλη.

Αλλαγές από έκδοση ν0.1 σε έκδοση ν0.2

Προσθέσαμε έναν επιπλέον κίνδυνο,την λανθασμένη αρχική εκτίμηση του κόστους υλοποίησης (budget).

• Σύντομη Εισαγωγή

Στην διαδικασία περάτωσης του έργου υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε εμπόδια τα οποία ίσως μας δυσκολέψουν να το φέρουμε εις πέρας. Όσο μεγάλες και αν είναι οι φιλοδοξίες μας, πάντα υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν κίνδυνοι τους οποίους δε μπορούμε να ελέγξουμε.

Παρακάτω θα αναλυθούν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να συναντήσουμε μέσα στο εξάμηνο αλλά και το πως σκοπεύουμε να τους αντιμετωπίσουμε.

• Πίνακες Καταγραφής Κινδύνων

Η διαμόρφωση των πινάκων έγινε εντός του περιβάλλοντος του Word.Οι γαλάζιες κουκκίδες συμβολίζουν την επιλογή που έχει γίνει στις κατηγορίες Τρέχουσα Κατάσταση, Τύπος, Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες, Πιθανότητα.

1) Έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων πάνω σε τεχνικά θέματα του έργου.								
Τρέχουσα Κατάσταση: ○ Ενεργός Ο Ανενεργός								
Περιγραφή: Να έχουμε ελλιπείς γνώσεις πάνω σε γλώσσες προγραμματισμού,στα περιβάλλοντα υλοποίησης κλπ.								
Τύπος								
Επεξήση: Θα επηρεαστεί το τελικό αποτέλεσμα (ποιότητα).Θα χρειαστεί να γίνουν συμβιβασμοί διότι δε θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όλες τις λειτουργίες όπως τις είχαμε σχεδιάσει αρχικά.Επίσης,θα αυξηθεί πολύ και ο χρόνος υλοποίησης αφού θα δαπανήσουμε χρόνο στην κάλυψη των κενών των γνώσεων μας.								
Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες		Υψηλή	ο Μεσαίο	α Ο Χαμηλή				
Πιθανότητα		Ο Υψηλή	Μεσαίο	α Ο Χαμηλή				
Στρατηγική Αντιμετώπισης: Συνεχής μελέτη και ενασχόληση με όλες τις πτυχές του έργου από όλα τα μέλη. Μέλη της ομάδας με περισσότερες γνώσεις πάνω σε κάποιο θέμα να βοηθούν τα υπόλοιπα μέλη. Σε περίπτωση που φτάνουμε σε <<αδιέξοδο>> οφείλουμε να καταφεύγουμε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία αλλά και στο Διαδίκτυο όπου επικρατεί ένας κυκέωνας πληροφοριών και σίγουρα θα βρούμε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε.								
Εμφανίσεις	Ημερ	οομηνία	Περιγραφή	Παρακολούθηση				

2) Δυσλειτουργίες	, στο λογισμι	ιό ή στον εξοτ	τλισμό.
Τρέχουσα Κατάσταση: Ο Ενεργός 🧶 Ανεν	εργός		
Περιγραφή: Χρησιμοποιώντας τους προσω συναντήσουμε θέματα με τη συμβατότητα μας. Ακόμη χειρότερα, είναι πιθανό να προκτου έργου. Επίσης, αρκετά πιθανό είναι να ι Internet, κάτι το οποίο δε θέλουμε σε καμία βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο και δε θα μπο συνεργασία μας σε μεγάλο βαθμό θα γίνετ	απαιτητικών προ κυψεί βλάβη με ο υπάρξουν προβλη α περίπτωση,αφο ορούμε να επικοιν	ογραμμάτων και τ ποτέλεσμα να χα ηματα με τη σύνδι ύ δε θα μπορούμ ωνήσουμε εύκολ	ων συστημάτων θούν σημαντικά αρχι εση μας στο ιε να βρούμε σχετική ια μιας και η
Τύπος	Ο Σχέδ		
από την αρχή,πράγμα που μας βγάζει και ε	εκτός χρονοπρογρ	αμματισμού.Έτσι	ι αυξάνεται και το
Επεξήση: Επηρεάζει άμεσα την ποιότητα το από την αρχή,πράγμα που μας βγάζει και ε κόστος.Στο κόστος μάλιστα ανήκει και η επκατανοητό το πως αυξάνεται. Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες	εκτός χρονοπρογρ τισκευή του χαλα	αμματισμού.Έτσι σμένου εξοπλισμα	ι αυξάνεται και το ού οπότε γίνεται
από την αρχή,πράγμα που μας βγάζει και ε κόστος.Στο κόστος μάλιστα ανήκει και η επ κατανοητό το πως αυξάνεται.	εκτός χρονοπρογρ	οαμματισμού.Έτσι σμένου εξοπλισμο λή Ο Μεσα	ι αυξάνεται και το ού οπότε γίνεται ία Ο Χαμηλή
από την αρχή,πράγμα που μας βγάζει και ε κόστος.Στο κόστος μάλιστα ανήκει και η επ κατανοητό το πως αυξάνεται. Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες Πιθανότητα Στρατηγική Αντιμετώπισης: Όσον αφορά το υπολογιστών,μια εξαιρετική λύση θα ήταν της προόδου μας (backup) αλλά και να περ σκοπούς.Σε περίπτωση βλάβης μπορούμε σ	εκτός χρονοπρογρ ιισκευή του χαλα • Υψη ο Υψη τις περιορισμένει να φροντίζουμε το νιορίζουμε τη χρή να αναθέσουμε ο	αμματισμού. Έτσι σμένου εξοπλισμο Λή Ο Μεσα Λή Μεσα ς δυνατότητες των να λειτουργούμε ση τους στους ακ το εκάστοτε μέλο	ι αυξάνεται και το ού οπότε γίνεται ία Ο Χαμηλή ία Ο Χαμηλή ν προσωπικών μας με συνεχή αποθήκευ αδημαϊκούς μας
από την αρχή,πράγμα που μας βγάζει και ε κόστος.Στο κόστος μάλιστα ανήκει και η επ κατανοητό το πως αυξάνεται. Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες Πιθανότητα Στρατηγική Αντιμετώπισης: Όσον αφορά το υπολογιστών,μια εξαιρετική λύση θα ήταν της προόδου μας (backup) αλλά και να περ	εκτός χρονοπρογρ ιισκευή του χαλα • Υψη ο Υψη τις περιορισμένει να φροντίζουμε το νιορίζουμε τη χρή να αναθέσουμε ο	αμματισμού. Έτσι σμένου εξοπλισμο Λή Ο Μεσα Λή Μεσα ς δυνατότητες των να λειτουργούμε ση τους στους ακ το εκάστοτε μέλο	ι αυξάνεται και το ού οπότε γίνεται ία Ο Χαμηλή ία Ο Χαμηλή ν προσωπικών μας με συνεχή αποθήκευ αδημαϊκούς μας

3) Ασθένεια								
Τρέχουσα Κατάσταση: ○ Ενεργός 🥏 Ανενεργός								
Περιγραφή: Είμαστε άνθρωποι,όχι μηχάνες.Είναι φυσικό κάποιο μέλος να ασθενήσει και να μην είναι σε θέση να δουλέψει πάνω στο έργο μέχρι να γίνει καλύτερα.								
Τύπος		ο Σχέδιο		<u>ο</u> Ποιότr	ητα	Κόστος		
Επεξήση: Τα υπόλοιπα μέλη αναγκαστικά θα μοιραστούν το φόρτο του ατόμου που ασθενεί. Έτσι είναι πιθανό να χάσουμε από την ποιότητα του έργου αφού το κάθε μέλος θα έχει να αναλάβει περισσότερες υποχρεώσεις για να μην μείνουμε πίσω μέχρι να αναρρώσει ο συνάδελφός μας.								
Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες								
Πιθανότητα	Ο Υψηλι		ή Μεσαί		ία	Ο Χαμηλή		
Στρατηγική Αντιμετώπισης: Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει τα υπόλοιπα μέλη να μοιραστούν ισάξια το φόρτο εργασίας του άρρωστου μέλους,κάνοντας όσο καλύτερη δουλειά μπορούν.								
Εμφανίσεις	Ημερομηνία		Περιγραφή		Παρο	ικολούθηση		
		-		-		-		

4) Αποχώρηση μέλους								
Τρέχουσα Κατάσταση: ○ Ενεργός 🥏 Ανενεργός								
Περιγραφή : Αποχώρηση κάποιου μέλους της ομάδας κατά τη διάρκεια περάτωσης του έργου.								
Τύπος Ο Σχέδιο Ο Ποιότητα Ο Κόστος					τος			
Επεξήση: Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιο μέλος οι υπόλοιποι θα πρέπει να μοιραστούν τις αρμοδιότητες του. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο φόρτο εργασίας για τον καθένα κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τόσο την ποιότητα του έργου όσο και το κόστος υλοποίησης.								
Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες		Υψηλι	΄ Μεσο	χία Ο Χαμ	ηλή			
Πιθανότητα		Ο Υψηλι	ή Ο Μεσα	χία Ο Χαμ	ηλή			
Στρατηγική Αντιμετώπισης : Άμεση και δίκαιη αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων έτσι ώστε όλοι να έχουν το ίδιο φόρτο εργασίας.Επίσης,αύξηση της ενασχόλησης με το έργο και πιο εντατικοί ρυθμοί εργασίας για την επίτευξη στόχων.								
Εμφανίσεις	Ημερ	ομηνία	Περιγραφή	Παρακολού	θηση			
		-	-	-				

5) Εμπορική Αποτυχία									
Τρέχουσα Κατάσταση: ○ Ενεργός Ο Ανενεργός									
Περιγραφή : Η ιδέα μας να μην καταφέρει να κερδίσει το κοινό και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό.									
Τύπος		Ο Σχέδιο Ο Ποιό		ο Ποιότι	ητα	Κόστος			
Επεξήση : Έαν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε το ευρύ κοινό σίγουρα θα επηρεαστούν τα κέρδη μας.									
Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες Ο Υψηλή Ο Μεσαία Ο Χαμηλή									
Πιθανότητα		Ο Υψηλή	i	ο Μεσα	ία	Ο Χαμηλή			
Στρατηγική Αντιμετώπισης: Να προσφέρουμε στο κοινό μια άρτια και φιλική προς την χρήση εφαρμογή. Να βρούμε σε ποιες υπηρεσίες υστερεί ο ανταγωνισμός και να διαμορφώσουμε τη δική μας εφαρμογή ώστε να καλύπτει πλήρως αυτές τις ανάγκες. Επίσης, σημαντικό είναι ένα μεγάλο μέρος του budget μας να δωθεί για διαφήμιση-προώθηση του προϊόντος μας.									
Εμφανίσεις	Ημερομηνία		Περι	γραφή	Παρα	ακολούθηση			
		-		-		-			

	6) Λανθασμένη αρχική εκτίμηση budget.								
Τρέχουσα Κατάσταση: ○ Ενεργός 🧶 Ανενεργός									
Περιγραφή : Η αρχική εκτίμηση του budget δύναται να είναι μικρότερη από την απαιτούμενη. Για παράδειγμα δεν είχε υπολογιστεί αρχικά το κόστος για Marketing.									
	Τύπος	Ο Σχέδιο Ποιότητα Κόστο				Κόστος			
Επεξήγηση: Το κόστος επηρεάζεται αφού πρέπει να καλύψουμε τον μισθό μιας παραπάνω θέσης εργασίας η οποία θα καλυφθεί από ένα ή παραπάνω άτομα. Επομένως, αφού μερίδιο του budget θα διατεθεί για τον μισθό των εργαζομένων αυτόματα θα επηρεαστεί η ποιότητα του έργου.									
	Επίπεδο Σοβαρότητας-Συνέπειες		• Υψηλή		ο Μεσαίο	χ	Ο Χαμηλή		
	Πιθανότητα		Ο Υψηλή		Μεσαίο	χ	Ο Χαμηλή		
Στρατηγική Αντιμετώπισης : Για αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα έχουμε προνοήσει έχοντας στον τρέχων προϋπολογισμό ένα "backup budget" που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης.									
	Εμφανίσεις	Ημερομηνία Περ		Περι	ιγραφή	Παρ	ακολούθηση		
			-		-		-	11	

• Σύνοψη

Στους παραπάνω πίνακες αναλύθηκαν μερικοί από τους κινδύνους που ίσως κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για μια αρχική εκτίμηση και σε επόμενα παραδοτέα σίγουρα θα ενημερώσουμε με περαιτέρω κινδύνους που προέκυψαν ή ίσως προκύψουν. Σίγουρα όμως ό,τι και αν προκύψει, με ομαδική προσπάθεια, μπορούμε να το διαχειρισθούμε και το έργο μας να πετύχει.