ID		Task Name	Start	Finish	Predecessors
1		Σύσταση ομάδας-Επιλογή έργου/εργαλείων	Thu 23/02/23	Sun 26/02/23	
2		1ο Παραδοτέο	Mon 27/02/23	Mon 06/03/23	1
3		2ο Παραδοτέο	Tue 07/03/23	Mon 20/03/23	2
4		Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων	Tue 07/03/23	Fri 10/03/23	2
5		3ο Παραδοτέο	Tue 21/03/23	Mon 03/04/23	3;4
6		Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων	Tue 21/03/23	Fri 24/03/23	3;4
7		4ο Παραδοτέο	Tue 04/04/23	Mon 01/05/23	5;6
8		Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων	Tue 04/04/23	Sun 09/04/23	5;6
9		5ο Παραδοτέο	Tue 02/05/23	Sat 27/05/23	7;8
10		Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων	Tue 02/05/23	Sun 07/05/23	7;8
11		6ο Παραδοτέο	Sun 28/05/23	Fri 02/06/23	9;10
12		Ενημέρωση Προηγούμενων Παραδοτέων	Sun 28/05/23	Thu 01/06/23	9;10
13		Ολοκλήρωση Εργασί	Fri 02/06/23	Sun 04/06/23	11;12



Project: Gantt MS Project
Date: Sat 11/03/23

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			